

KẾ HOẠCH

Đồng bộ dữ liệu phần mềm tổng thể của các hệ đào tạo

Căn cứ hợp đồng cung cấp phần mềm tổng thể của Đại học Kinh tế Quốc dân với Công ty PSC,

Căn cứ vào nhu cầu quản lý công việc và hỗ trợ ra quyết định, Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ dữ liệu phần mềm tổng thể của các hệ đào tạo như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm tổng thể để quản lý công việc của tất cả các đơn vị thuộc đại học hướng tới mục tiêu chuyển đổi số trong quản lý công việc, quản lý luồng xử lý văn bản của Đại học.
- Nâng cao khả năng Phối hợp giữa các đơn vị trong Đại học trong quá trình vận hành Phần mềm tổng thể.
- Giảng viên, người học tiếp cận một cách dễ dàng và nhất quán hệ thống phần mềm tổng thể.
- Rà soát đảm bảo tính liên thông với các phần mềm khác của Đại học và hệ thống HEMIS của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. NỘI DUNG

1. Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin

- Bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và tính an toàn thông tin, bảo mật khi vận hành phần mềm.
- Thường trực phối hợp với các đơn vị khai thác, vận hành và sử dụng phần mềm.
- Thường trực, phối hợp với các đơn vị để thống nhất phân quyền trên hệ thống phần mềm tổng thể.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị, nhà thầu để tiến hành đồng bộ, hợp nhất dữ liệu người học và giảng viên của các hệ đào tạo trước khi cập nhật phần mềm để đưa vào sử dụng.
- Lập dự toán, thanh quyết toán trình Ban giám đốc (qua Phòng TCKT) phê duyệt.

2. Phòng Tổ chức cán bộ

- Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin rà soát dữ liệu phần mềm HRM và đồng bộ dữ liệu theo kế hoạch triển khai.

3. Phòng Tổng hợp

- Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin rà soát dữ liệu phần mềm OneGate và đồng bộ dữ liệu theo kế hoạch triển khai.

4. Phòng Tài chính kế toán

- Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin rà soát dữ liệu phần mềm thanh toán và đồng bộ dữ liệu theo kế hoạch triển khai.
- Kiểm tra và trình Ban giám đốc dự trù kinh phí các hoạt động trong quá trình triển khai vận hành phần mềm.

5. Các đơn vị quản lý đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin rà soát dữ liệu phần mềm UIS đào tạo, phần mềm quản lý thi trắc nghiệm OTS và đồng bộ dữ liệu theo kế hoạch triển khai.
- Thông báo cho người học và giảng viên về thời gian tạm dừng cập nhật mới dữ liệu để chờ đồng bộ dữ liệu giữa các hệ đào tạo.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN


STT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Đơn vị chủ trì và phối hợp	Kết quả
1	Lập kế hoạch phối hợp với đơn vị trong Đại học, công ty PSC để đồng bộ dữ liệu các hệ đào tạo	Tháng 06/2025	TT.UDCNTT, P.TCCB, P.TH, P.TCKT, P.QLĐT, V.TT,CLC&POHE, V.ĐTSĐH, K.ĐHTC,	Bản kế hoạch triển khai

			TT.KT&ĐBCLGD, Công ty PSC	
2	Giai đoạn chuẩn bị	01 – 15/7/2025	TT.UDCNTT, Công ty PSC	Thống nhất các tên miền sau khi hợp nhất dữ liệu, chuẩn bị server lưu trữ dữ liệu sau hợp nhất đồng bộ, sao lưu dữ liệu
3	Giai đoạn tạm dừng và hợp nhất dữ liệu đào tạo	17 – 22/7/2025	TT.UDCNTT, Công ty PSC	Đồng bộ dữ liệu trên hệ thống mới
4	Giai đoạn cài đặt và kiểm thử hệ thống sau hợp nhất đồng bộ dữ liệu	23 – 24/7/2025	TT.UDCNTT, Công ty PSC	Hệ thống mới sau khi hợp nhất đồng bộ dữ liệu các hệ đào t

IV. DỰ TOÁN KINH PHÍ

Kinh phí cho hoạt động này được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2025, giao Trung tâm UDCNTT phối hợp với Phòng TCKT để xây dựng chi tiết dự toán.

Căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong quá trình thực hiện, mọi phản hồi gửi về TTUDCNTT (đ/c Đặng Tuấn Anh) để được kịp thời giải quyết.

Nơi nhận: 
 - Các đơn vị liên quan (để thực hiện);
 - Lưu: VT, UDCNTT.

 **GIÁM ĐỐC**


GS.TS Phạm Hồng Chương